



Comunicato del 26.2.2010

NUOVA SCUOLA MATERNA

Il Comune è stato costretto ad avviare, in data 18.2.2010, per il mancato rispetto del termine di completamento dei lavori (6.11.09), il procedimento di risoluzione del contratto di appalto nei confronti della ditta Co.Proget snc di Pietragalla (PZ), a suo tempo vincitrice della **gara pubblica sull'intero territorio nazionale, imposta dalla legge**. Dopo, peraltro, che è stato esperito ogni tentativo per portare la ditta verso un atteggiamento ragionevole. Procedimento di risoluzione del contratto avviato appena la normativa sui lavori pubblici lo ha consentito e cioè appena l'ammontare delle penali (per €97.000), addebitate per la grave e fondamentale inadempienza di cui sopra, ha raggiunto il 10% dell'importo contrattuale.

Alla ditta in questione, oltre alle penali sopra citate, verranno addebitati gli eventuali maggiori costi per il completamento dell'opera. Tutte somme, queste, garantite da fidejussione e da importi volutamente non pagati.

Per la ripresa e il completamento dei lavori ad opera di altra ditta, da individuare secondo la legge e quindi con esclusione della chiamata diretta, ci attiveremo nel modo più sollecito possibile, nel rispetto comunque di una normativa, notoriamente farraginoso e complessa, che impone una serie di rigide procedure e tempi, la cui inosservanza causerebbe gravi conseguenze per l'Ente.

Gli amministratori e l'ufficio LL.PP. sono, come sempre, a disposizione dei cittadini per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

La Giunta Comunale